

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE AVANCE ACADÉMICO – PROGRAMÁTICO DE LOS PROYECTOS APROBADOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA CALIDAD EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS (PROFOCIE)

UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO FECHA TRIMESTRE 31 DE DICIEMBRE DE 2014
 NOMBRE DEL PROYECTO: PROYECTO INTEGRAL PARA MEJORAR LA CAPACIDAD Y LA COMPETITIVIDAD ACADÉMICA DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO
 RESPONSABLE DEL PROYECTO: M.C. SERGIO CORTEZ GAMBOA
 TIPO ProFOE (x) ProGES () Tipo de Proyecto _____

OBJETIVO PARTICULAR: Desarrollo de los cuerpos académicos y fortalecimiento de la planta académica.

Meta(s)	Acciones	Unidad de Medida	Descripción del impacto que se espera tener en la calidad de la IES	% de avance logrado	% de avance por lograr	Justificación
M1.1 Formación y consolidación de los cuerpos académicos	A1.2. Adquisición de acervo bibliográfico digital.		Formar y consolidar cuerpos académicos que fortalezcan la investigación y les permita realizar estancias cortas en el país y en el extranjero, de igual manera	0	100	En el 4to trimestre del 2014, no se ejerció recurso del proyecto, debido a que la ministración del recurso fue radicada en el mes de noviembre de 2014. Actualmente se está trabajando en los procesos de
M1.2 Atención al equipamiento básico para el desarrollo del trabajo de los CA	A1.1. Adquirir materiales e insumos de laboratorio para el desarrollo de proyectos de investigación y generación de conocimiento.			0	100	
	A1.3. Adquirir equipamiento para los laboratorios especializados.			0	100	

M1.3. Movilidad del profesorado en estancias cortas de investigación	A 2A1.4. Apoyo adicional en pago de inscripción a cursos y material didáctico en la universidad que realice la movilidad		con el recurso solicitado, se atenderán las recomendaciones emitidas por CIEES de los dos programas educativos que ya fueron evaluados. Se pretende se fortalezca el programa educativo de Posgrado estableciendo la estructura de coordinación e investigación del programa del mismo. Se propone realizar una campaña permanente de captación de alumnos para incrementar la matrícula de los PE, Para la formación integral de los estudiantes, la UPFIM se ve en la necesidad de	0	100	licitaciones para la adquisición de los bienes y/o servicios
M1.4. Capacitación y formación de los docentes en los procesos de enseñanza aprendizaje y en competencias profesionales	A1.1. Capacitar el 100% de los docentes en la aplicación del Modelo EBC.			0	0	En el 4to trimestre del 2014, no se ejercio recurso del proyecto, debido a que la ministración del recurso fue radicada en el mes de noviembre de 2014. Actualmente se está trabajando en los procesos de licitaciones para la adquisición de los bienes y/o servicios
	A1.2. Generar un programa de formación continua para el desarrollo y fortalecimiento en materia académica.			0	0	
	A1.3 Participar en eventos y cursos para el fortalecimiento de su formación disciplinaria.	Curso		0	0	
	A1.4 Desarrollo de Plataforma especializada para dar servicio en línea de cursos talleres, diplomados en las áreas especializadas de cada PE.	Sistema		0	0	

			plantear un proyecto para mejorar la capacidad y competitividad de los PE, así como consolidar y fortalecer a los mismos.			
--	--	--	---	--	--	--

OBJETIVO PARTICULAR: Incremento de la competitividad académica de los PE de TSU y Lic.

M2.1. Atención a las recomendaciones de los CIEES	A2.1 Ampliar la capacidad bibliográfica	Lote	Mejorar la capacidad y competitividad de los PE, así como consolidar y fortalecer a los mismos.	0	0	En el 4to trimestre del 2014, no se ejerció recurso del proyecto, debido a que la ministración del recurso fue radicada en el mes de noviembre de 2014. Actualmente se está trabajando en los procesos de licitaciones para la adquisición de los bienes y/o servicios
	A2.2 Actualizar el acervo bibliohemerográfico	Lote		0	0	

OBJETIVO PARTICULAR: Apoyo a los PE y los de Posgrados reconocidos por el Programa Nacional de Posgrado de Calidad, PNPC, (PNP SEP-CONACYT y PFC).

M3.1. Atención a la Evaluación Externa del Programa Nacional de	A3.4 Equipamiento y habilitación de laboratorios.	Lote	Mejorar la formación integral de los alumnos y contribuir	0	100	En el 4to trimestre del 2014, no se ejerció recurso del
---	---	------	---	---	-----	---

Posgrado de Calidad			a la investigación.			proyecto, debido a que la ministración del recurso fue radicada en el mes de noviembre de 2014. Actualmente se está trabajando en los procesos de licitaciones para la adquisición de los bienes y/o servicios
M3.4. Incrementar las tasas de graduación	A3.3 Establecer un programa de cursos, talleres y diplomados que fortalezcan las actividades que se realizan en el programa de posgrado.	Curso		0	100	

OBJETIVO PARTICULAR: Atención a los estudiantes

M4.2. Implementación de programas de tutorías	A4.3 Programa para la gestión ambiental	Programa	La Calidad de los procesos aplicada no solo a los aspectos administrativos, sino también a los ambientales, que comprometan a nuestra Universidad con el desarrollo de nuestro país y conservación de nuestro entorno.	0	100	En el 4to trimestre del 2014, no se ejerció recurso del proyecto, debido a que la ministración del recurso fue radicada en el mes de noviembre de 2014. Actualmente se está trabajando en los procesos de licitaciones para la adquisición de los bienes y/o servicios
---	---	----------	--	---	-----	--

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE AVANCE ACADÉMICO – PROGRAMÁTICO DE LOS PROYECTOS APROBADOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA CALIDAD EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS (PROFOCIE)

UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO FECHA TRIMESTRE 31 DE DICIEMBRE DE 2014

NOMBRE DEL PROYECTO: PROYECTO INTEGRAL PARA MEJORAR LA CAPACIDAD Y LA COMPETITIVIDAD ACADÉMICA DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO

RESPONSABLE DEL PROYECTO: ING. JAIME SALINAS PÉREZ

TIPO ProFOE () ProGES (x) Tipo de Proyecto: Fortalecimiento y mejora del desempeño de las áreas de apoyo institucional y la gestión

OBJETIVO PARTICULAR: Mantener los procesos certificados bajo la norma ISO 9001-2008, así como alcanzar la Certificación del Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001.

Meta(s)	Acciones	Unidad de Medida	Descripción del impacto que se espera tener en la calidad de la IES	% de avance logrado	% de avance por lograr	Justificación
M 1.1 Recertificación en la norma ISO 9001:2008	A 1.1.1 Capacitación y actualización de auditores internos.	Curso	La certificación y acreditación son de gran importancia ya que nos permite demostrar públicamente que los programas educativos que oferta la Universidad cumplen con los criterios, estándares e indicadores	0	100	En el 4to trimestre del 2014, no se ejerció recurso del proyecto, debido a que la ministración del recurso fue radicada en el mes de noviembre de 2014. Actualmente se está trabajando en los procesos de licitaciones para la adquisición de los bienes y/o servicios
	A 1.1.2 Programar las auditorías internas y externas para asegurar el seguimiento del sistema	Servicio		0	100	
M 1.3 Campaña para promover la equidad de género.	A 1.3.1: Desarrollar una campaña para promover la equidad de género.	Campaña		0	100	

			necesarios para ser reconocidos como programas de alta calidad académica		
--	--	--	--	--	--

INDICADORES BÁSICOS QUE LAS UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS DEBRÁN RESPONDER TRIMESTRALMENTE PARA MEDIR EL IMPACTO EN LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DERIVADO DEL EJERCICIO DE PLANEACIÓN DEL PROFOCIE

(DE ACUERDO A LOS NIVELES EDUCATIVOS QUE LA INSTITUCIÓN IMPARTE HABRA RUBROS QUE NO APLIQUEN)

INDICADORES INSTITUCIONALES					
Nombre	1er Trimestre	2º Trimestre	3er Trimestre	4º Trimestre	Total
PTC con Posgrado	16				
Posgrado en el área disciplinar del programa educativo que participa	1				
PTC con Doctorado	4				
Doctorado en el área disciplinar del programa educativo que participa	NA				
PTC con perfil PROMEP	2				
Participación en el programa de tutorías	16				
PTC en el SNI	1				
CA en Formación	1				
CA en Consolidación	0				
CA Consolidados	0				

PE DE TSU E INGENIERIA

Nombre	1er Trimestre	2º Trimestre	3er Trimestre	4º Trimestre	Total
Número y % de PE con estudios de factibilidad vigentes y/o Pertinentes. (Especificar el nombre de los PE)	7 100% Ingeniería en Agrotecnología, Ingeniería Agroindustrial, Ingeniería en Sistemas Computacionales, Ingeniería Financiera, Ingeniería Civil, Ingeniería en Diseño Industrial, Ingeniería en Energía				
Número y % de PE con currículo flexible. (Especificar el nombre de los PE)	7 100% Ingeniería en Agrotecnología, Ingeniería Agroindustrial, Ingeniería en Sistemas Computacionales, Ingeniería Financiera, Ingeniería Civil, Ingeniería en Diseño Industrial, Ingeniería en Energía				
Número y % de PE que se actualizarán incorporando elementos de enfoques centrados en el estudiante o en el aprendizaje. Especificar el nombre de los PE	7 100% Ingeniería en Agrotecnología, Ingeniería Agroindustrial, Ingeniería en Sistemas Computacionales, Ingeniería Financiera, Ingeniería Civil, Ingeniería en Diseño Industrial, Ingeniería en Energía				
Número y % de PE que se actualizarán incorporando estudios de seguimiento de egresados y	4 57% Ingeniería en Agrotecnología, Ingeniería Agroindustrial, Ingeniería en Sistemas Computacionales,				

empleadores. Especificar el nombre de los PE	Ingeniería Financiera				
Número y % de PE que se actualizarán incorporando el servicio social en el plan de estudios. Especificar el nombre de los PE	7 100% Ingeniería en Agrotecnología, Ingeniería Agroindustrial, Ingeniería en Sistemas Computacionales, Ingeniería Financiera, Ingeniería Civil, Ingeniería en Diseño Industrial, Ingeniería en Energía				
Número y % de PE que se actualizarán incorporando la práctica profesional en el plan de estudios. Especificar el nombre de los PE	7 100% Ingeniería en Agrotecnología, Ingeniería Agroindustrial, Ingeniería en Sistemas Computacionales, Ingeniería Financiera, Ingeniería Civil, Ingeniería en Diseño Industrial, Ingeniería en Energía				
Número y % de PE basado en competencias. Especificar el nombre de los PE	7 100% Ingeniería en Agrotecnología, Ingeniería Agroindustrial, Ingeniería en Sistemas Computacionales, Ingeniería Financiera, Ingeniería Civil, Ingeniería en Diseño Industrial, Ingeniería en Energía				
Número y % de PE que alcanzarán el nivel 1 los CIEES. Especificar el nombre de los PE	4 50% Ingeniería en Agrotecnología, Ingeniería Agroindustrial, Ingeniería en Sistemas Computacionales, Ingeniería Financiera				
PE que serán acreditados por organismos reconocidos por el COPAES. Especificar el nombre de los PE	0				
Número y % de PE de	0				

licenciatura y TSU de calidad del total de la oferta educativa evaluable. Especificar el nombre de los PE					
Número y % de matrícula en PE atendida en PE de licenciatura y TSU de calidad del total asociada a los PE evaluables.	0				
Número y % de PE de licenciatura/campus con estándar 1 del IDAP del CENEVAL. Especificar el nombre de los PE	0				
Número y % de PE de licenciatura/campus con estándar 2 del IDAP del CENEVAL. Especificar el nombre de los PE	0				

***IDAP (Indicador de Desempeño Académico por Programa de licenciatura)**

EFICIENCIA TERMINAL POR PROGRAMA EDUCATIVO					
Nombre	1er Trimestre	2º Trimestre	3er Trimestre	4º Trimestre	Total
Tasa de egreso por cohorte para PE de TSU y PA	0				
Tasa de titulación por cohorte para PE de TSU y PA	0				
Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura	69.9 %				
Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura	89.6 %				
Tasa de graduación para PE de posgrado	0				

EVOLUCIÓN DE LOS CUERPOS ACADÉMICOS													
Nombre del CA	Nivel			No de PTC que integran el CA	Nivel de habilitación de PTC integrantes			% Perfil PROMEP	Incorporados al SIN	Número de LGA C	Productos académicos	Identificación de principales fortalezas	Identificación de principales debilidades
	CAC	CAEC	CAEF		D	M	L						
Aprovechamiento y Transformación de recursos naturales, Recursos Naturales y Alternativas Agropecuarias	x			2		2		100	1				
Recursos Naturales y Alternativas Agropecuarias			x	1		1		50					

INDICADORES ESTRATÉGICOS					
Nombre	1er Trimestre	2º Trimestre	3er Trimestre	4º Trimestre	Total
No. de Alumnos inscritos en programas reconocidos por su calidad					
No. de Programas acreditados por COPAES					

INDICADORES DE GESTIÓN					
Nombre	1er Trimestre	2º Trimestre	3er Trimestre	4º Trimestre	Total
Acciones establecidas en el Anexo de Ejecución destinadas para incorporar los PE al PNCP					
Acciones establecidas en el Anexo de Ejecución destinadas para la realización de Estadías de alumnos, Estancias de los profesores.					
Acciones establecidas en el Anexo de Ejecución para habilitar laboratorios y equipo de cómputo.					

- Los Indicadores de gestión serán llenados en base al cumplimiento de las acciones establecidas en el anexo de ejecución.
- En el trimestre 1 se reportara como se encuentra cada rubro y posteriormente la evolución conforme al ejercicio de los recursos y el cumplimiento de las metas y acciones.



Institución: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO
 Cave 911
 Nombre de la Institución:
 Ejercicio Fiscal: 2014
 Tipo de Proyecto: ProGES ProFOE X

Nombre del Proyecto: PROYECTO INTEGRAL PARA MEJORAR LA CAPACIDAD Y LA COMPETITIVIDAD ACADÉMICA DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO
 Informe Trimestral

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS DEL PROYECTO
 Proyecto Integral para mejorar la capacidad y la competitividad académica de los programas educativos en la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero

Objetivo Particular	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Observaciones				
															Institución	CGUyT			
Objetivo 1 Desarrollo de los cuerpos académicos y fortalecimiento de la planta académica	\$5,125,000.00	\$1,480,000.00	28%	M1.1 Formación y co	\$850,000.00	\$50,000.00	6%			0	0%	\$0.00	0%						
				M1.2 Atención al alu	\$3,350,000.00	\$1,200,000.00	36%			0	0%	\$0.00	0%						
				M1.3 Movilidad del p	\$800,000.00	\$40,000.00	5%			0	0%	\$0.00	0%						
				M1.4 Capacitación y	\$325,000.00	\$170,000.00	52%			0	0%	\$0.00	0%						
				Subtotal OP 1	\$5,125,000.00	\$1,460,000.00	28%			0	0%	\$0.00	0%						
Objetivo 2 Incremento de la competitividad académica de los PE de TSU y Lic.	\$1,095,000.00	\$80,000.00	7%	M2.1 Atención a las	\$350,000.00	\$50,000.00	23%			0	#DIV/0!	\$0.00	0%						
				M2.2 Estudios de as	\$115,000.00	\$0.00	0%			0	0%	\$0.00	0%						
				M2.3 Impulsar la inn	\$500,000.00	\$0.00	0%			0	0%	\$0.00	0%						
				M2.4 Impulsar la mo	\$130,000.00	\$0.00	0%			0	0%	\$0.00	0%						
				Subtotal OP 2	\$1,095,000.00	\$80,000.00	7%			0	0%	\$0.00	0%						
Objetivo 3 Apoyo a los PE y los de Posgrados reconocidos por el Programa Nacional de Posgrado de Calidad, PNPC, (PNP SEP-CONACYT y PFC)	\$5,125,000.00	\$530,000.00	10%	M3.1 Atención a la E	\$770,000.00	\$480,000.00	62%			0	0%	\$0.00	0%						
				M3.2 Impulsar la inn	\$420,000.00	\$0.00	0%			0	0%	\$0.00	0%						
				M3.3 Movilidad del p	\$1,000,000.00	\$0.00	0%			0	0%	\$0.00	0%						
				M3.4 Incrementar las	\$170,000.00	\$50,000.00	29%			0	0%	\$0.00	0%						
				Subtotal OP 3	\$2,360,000.00	\$530,000.00	22%			0	0%	\$0.00	0%						
Objetivo 4 Atención a los estudiantes	\$1,555,000.00	\$30,000.00	2%	M4.1 Incremento a la	\$700,000.00	\$0.00	0%			0	#DIV/0!	\$0.00	0%						
				M4.2 Implementación	\$615,000.00	\$30,000.00	5%			0	0%	\$0.00	0%						
				M4.3 Impulsar la for	\$200,000.00	\$0.00	0%			0	0%	\$0.00	0%						
				M4.4 Estancias, est	\$140,000.00	\$0.00	0%			0	0%	\$0.00	0%						
				Subtotal OP 4	\$1,555,000.00	\$30,000.00	2%			0	0%	\$0.00	0%						
	\$12,900,000.00	\$2,100,000.00	16%		\$10,135,000.00	\$2,190,000.00	21%	0	0	0	#DIV/0!	\$0.00	0%						

Institución
Clave 911
Nombre de la Institución **UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO**
Ejercicio Fiscal **2014**
Tipo de Proyecto ProGES **X**
ProFOE

Nombre del Proyecto **PROYECTO INTEGRAL PARA MEJORAR LA CAPACIDAD Y LA COMPETITIVIDAD ACADÉMICA DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO** Informe Trimestral

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS DEL PROYECTO
Fortalecimiento y mejora del desempeño de las áreas de apoyo institucional y la gestión

Objetivo Particular	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Observaciones				
															Institución	CGUYT			
Objetivo 1 Mantener los procesos certificados bajo la norma ISO 9001-2008, así como alcanzar la Certificación del Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001.	\$350,000.00	\$280,000.00	80%	M 1.1 Recertificación	\$200,000.00	\$140,000.00	70%			0	0%	\$0.00	0%						
				M 1.2 Certificación IS	\$0.00	\$0.00	#/DIV/0!			0	0%	\$0.00	0%						
				M1.3. Movilidad del p	\$150,000.00	\$140,000.00	93%			0	0%	\$0.00	0%						
							#/DIV/0!			0	0%	\$0.00	0%						
				Subtotal OP 1	\$350,000.00	\$280,000.00	80%			0	#/DIV/0!	\$0.00	0%						
Objetivo 2 Desarrollar e implementar el Sistema Integral de Información Administrativa, mediante la integración de los sistemas existentes en la plataforma de comunicaciones ya instalada.	\$915,555.00	\$498,954.00	54%	M 2.1 Consolidar el s	\$135,000.00	\$78,000.00	52%			0	0%	\$0.00	0%						
				M 2.2 Consolidar el s	\$200,000.00	\$0.00	0%			0	0%	\$0.00	0%						
				M 2.3 Integrar el Sist	\$580,000.00	\$428,954.00	74%			0	0%	\$0.00	0%						
							0	0%	\$0.00	0%									
				Subtotal OP 2	\$915,000.00	\$488,954.00	53%	0	0	0	#/DIV/0!	\$0.00	0%						
			#/DIV/0!				#/DIV/0!		0	0%	\$0.00	0%							
			#/DIV/0!				#/DIV/0!		0	0%	\$0.00	0%							
			#/DIV/0!				#/DIV/0!		0	0%	\$0.00	0%							
			#/DIV/0!				#/DIV/0!		0	0%	\$0.00	0%							
				Subtotal OP 3	\$0.00	\$0.00	#/DIV/0!	0	0	0	#/DIV/0!	\$0.00	#/DIV/0!						
			#/DIV/0!				#/DIV/0!		0	0%	\$0.00	0%							
			#/DIV/0!				#/DIV/0!		0	0%	\$0.00	0%							
			#/DIV/0!				#/DIV/0!		0	0%	\$0.00	0%							
				Subtotal OP 4	\$0.00	\$0.00	#/DIV/0!	0	0	0	#/DIV/0!	\$0.00	#/DIV/0!						
							#/DIV/0!		0	0%	\$0.00	0%							
	\$1,285,555.00	\$778,954.00	62%		\$1,285,000.00	\$778,954.00	62%	0	0	0	#/DIV/0!	\$0.00	0%						