



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO

INFORME DE RESULTADO DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2010 PROGRAMA Y CUMPLIMIENTO DE METAS

FECHA **31/05/2011**

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO		
NOMBRE DEL FONDO: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2010	EJERCICIO	2010

NOMBRE DEL PROYECTO GENERAL: Proyecto de Fortalecimiento Integral de Equipamiento, Red de Voz y Datos en la Sección Académica de Laboratorios Informáticos.

OBJETIVO GENERAL: Fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje y la mejora de las competencias de los programas educativos ofertados por la UPFIM, a través del equipamiento de los laboratorios de cómputo.

PROYECTOS PARTICULARES						MONTO POR EJERCER
No	NOMBRE	META	PORCENTAJE ALCANZADO	MONTO ASIGNADO	MONTO EJERCIDO	
1	Equipar los laboratorios informáticos de mobiliario ergonómico y funcional, con características tecnológicas de vanguardia, así como las áreas comunes que permitan el buen desarrollo de todas las actividades que coadyuven en el proceso de enseñanza - aprendizaje.	2 lote distribuido	100.00%	700,840.00	700,939.31	0.00
2	Fortalecer los laboratorios informáticos con equipamiento de vanguardia tecnológica, que cubran las necesidades académicas para incrementar las estrategias de enseñanza y aprendizaje.	1 Equipamiento de laboratorio	50.00%	1,302,960.00	1,213,327.26	89,632.74
3	Implementar la red de voz y datos con tecnología de punta para incrementar los niveles de desarrollo académico y así fortalecer los programas académicos.	1 red estructurada	100.00%	996,200.00	996,196.40	3.60
4						0.00
5						0.00
6						0.00
7						0.00
8						0.00
9						0.00
10						0.00
11						0.00
12						0.00
13						0.00
TOTAL				3,000,000.00	2,910,462.97	89,636.34
				100.00%	97.02%	2.99%

INFORME DETALLADO DEL ALCANCE DE METAS

Las metas planteadas en el proyecto se están avanzando en su cumplimiento de acuerdo al programa; cabe señalar que las adquisiciones se están llevando a cabo mediante el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas, dando paso al cumplimiento de la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público; en el caso del proyecto 2, ya se tiene adjudicado la adquisición del equipo de cómputo por un monto de \$ 427,222.20, lo cual se vería reflejado en el mes de junio.